Entrega Fase 2 – Proyecto APT

Metodología Ágil

Proyecto: Quality360 – Plataforma para la gestión y seguimiento de certificaciones QA.

Metodología: Ágil.

Estado actual del proyecto:
Sprint 1 y Sprint 2 cerrados. Sprint 3 actualmente en ejecución.

Objetivo de esta entrega

Presentar las evidencias correspondientes al avance del proyecto Quality360 de acuerdo con el Roadmap definido y los Sprint desarrollados a la fecha, incluyendo producto parcial o MVP, diseño, arquitectura, casos de uso, casos de prueba, modelo de datos, Backlog y curva BurnDown.

Estructura de evidencias

N.°	Evidencia solicitada	Ubicación
01	Roadmap y Sprint desarrollados	`01_Roadmap_Sprints`
02	Producto parcial / MVP y Diseño	`02_MVP_Diseno`
03	Arquitectura – Modelo 4+1	`03_Arquitectura_4mas1`
04	Casos de Uso de Sprint cerrados	`04_Casos_de_Uso`
05	Casos de Prueba de Sprint cerrados	`05_Casos_de_Prueba`
06	Modelo de Datos	`06_Modelo_de_Datos`
07	Product Backlog, Sprint Backlog y BurnDown	`07_Backlog_Burndown`

Estado de los Sprint

Sprint	Estado
Sprint 1	Cerrado
Sprint 2	Cerrado
Sprint 3	En ejecución

Enlaces del proyecto

Repositorio GitHub:

https://github.com/jrsh2274/capstone-grupo-8-qa-dashboard

MVP / aplicación desplegada:
https://quality360-one.vercel.app/login

Jira / gestión del proyecto:
https://jseguelh.atlassian.net/jira/software/projects/Q360/boards/1/backlog

Nota

Las evidencias de Casos de Uso y Casos de Prueba corresponden principalmente a los **Sprint cerrados**, de acuerdo con lo solicitado para esta etapa. El Sprint 3 se presenta como avance actual mediante Backlog, BurnDown y evidencias de desarrollo.