QUALITY360 – ROADMAP DEL PROYECTO

Proyecto: Quality360
Metodología: Ágil
Estado actual: Sprint 1 y Sprint 2 cerrados; Sprint 3 en ejecución.

Etapa	Periodo	Estado	Objetivo / resultado principal
Sprint 1	11/09/2026 – 24/09/2026	✅ Cerrado	Establecer la base técnica y de planificación: Product Backlog, arquitectura inicial, modelo de datos y definición inicial de dashboards/KPI.
Sprint 2	02/10/2026 – 09/10/2026	✅ Cerrado	Consolidar arquitectura por capas y Modelo 4+1, casos de uso y modelo conceptual de datos.
Sprint 3	16/10/2026 – 23/10/2026	🔄 En curso	Conseguir el primer flujo técnico de Quality360, generando BD y funcionalidades, junto con pruebas, UAT y evidencias.
Consolidación del MVP	24/10 – noviembre	⏳ Próximo hito	Integrar y estabilizar las funcionalidades principales de Quality360.
Validación y QA	Noviembre	⏳ Próximo hito	Completar pruebas funcionales, integración, evidencias y correcciones detectadas.
Cierre y preparación de comisión	Hasta 27/11/2026	⏳ Próximo hito	Consolidar documentación, presentación, demostración del MVP y preparación/agendamiento de la presentación ante comisión.

Estado de los Sprint definidos a la fecha

De acuerdo con el Roadmap de Quality360, se han ejecutado dos Sprint cerrados y actualmente se desarrolla el Sprint 3. Los Sprint 1 y 2 alcanzaron el 100 % de los Story Points comprometidos, mientras que el Sprint 3 se encuentra actualmente en ejecución.

Las evidencias detalladas de cada Sprint, producto parcial, arquitectura, casos de uso, casos de prueba, modelo de datos, Backlog y BurnDown se encuentran organizadas en las carpetas correspondientes de esta entrega.