Quality360 – Sprint 1

Estado: Cerrado
Periodo planificado: 11/09/2026 – 24/09/2026
Story Points comprometidos: 14 SP
Story Points completados: 14 SP
Cumplimiento: 100 %

1. Meta del Sprint

Completar la base técnica y de planificación de Quality360, cerrando la arquitectura y el modelo de datos, formalizando el backlog y dejando preparada la implementación del backend y la persistencia.

2. Alcance desarrollado

ID Jira	Actividad	Estado final
Q360-1	Completar Product Backlog y Sprint Planning de Quality360	Completada
Q360-2	Completar arquitectura inicial de Quality360	Completada
Q360-17	Definir estructura inicial de dashboards y KPI para el rol QE	Completada
Q360-18	Definir modelo de datos inicial de Quality360	Completada

3. Resultado del Sprint

El Sprint 1 permitió establecer las bases de planificación y diseño de Quality360. Se completaron los 14 Story Points comprometidos, alcanzando un cumplimiento final del 100 % del alcance.

Durante la ejecución se trabajó en la formalización del Product Backlog, la arquitectura inicial de la solución, el modelo de datos y la estructura inicial de dashboards y KPI para el rol QE.

Jira mantiene además la trazabilidad de los cambios realizados durante el Sprint, incluyendo actividades completadas y reaperturas efectuadas durante el proceso de revisión y ajuste.

4. Evidencia Jira




Figura 1. Informe de trabajo completado del Sprint 1 en Jira Cloud.

El informe evidencia el alcance comprometido de 14 Story Points y su finalización, además del historial de cambios de estado realizados durante la ejecución del Sprint.

5. Entregables relacionados

- **Product Backlog inicial.**
- **Arquitectura inicial de Quality360.**
- **Modelo de datos inicial.**
- **Definición inicial de dashboards y KPI para QE.**
- **Evidencias de seguimiento y trazabilidad registradas en Jira.**