Quality360 – Sprint Backlog Sprint 3

Sprint: Q360-Sprint 3
Periodo: 16/10/2026 – 23/10/2026
Objetivo: Conseguir el primer flujo técnico de Quality360, generando BD y funcionalidades.
Story Points totales: 17 SP
Estado: En ejecución

1. Sprint Backlog

El Sprint Backlog del Sprint 3 contiene las actividades seleccionadas desde el Product Backlog para avanzar en la implementación técnica de Quality360. El alcance contempla backend, integración frontend, pruebas funcionales, UAT, documentación y gestión de evidencias.




Figura 1. Sprint Backlog del Sprint 3 en Jira Cloud.

2. Actividades comprometidas

ID	Actividad	SP	Estado
Q360-38	Configurar backend y conexión PostgreSQL	3	Finalizada
Q360-39	Implementar API REST de roles y usuarios	3	Tareas por hacer
Q360-40	Integrar Front-End React Vite con API de usuario	3	Tareas por hacer
Q360-41	Diseñar y ejecutar pruebas funcionales del Sprint 3	2	Tareas por hacer
Q360-42	Gestionar evidencias BurnDown y actualización de evidencias del Sprint 3	2	En curso
Q360-43	Flujo UAT del portal autentificación Quality360	2	En curso
Q360-44	Documentación en GitHub Fase 2	2	En curso

3. Estado actual

El Sprint 3 contempla un total de 17 Story Points. A la fecha de la evidencia, 3 SP se encuentran finalizados, 6 SP en curso y 8 SP pendientes, permitiendo visualizar el avance y la distribución del trabajo dentro de la iteración.