Quality360 – Sprint 2

Estado: Cerrado
Periodo: 02/10/2026 – 09/10/2026
Story Points comprometidos: 11 SP
Story Points completados: 11 SP
Cumplimiento: 100 %

1. Meta del Sprint

Consolidar arquitectura, casos de uso y modelo conceptual de datos para habilitar backend y persistencia.

ID Jira	Actividad	Estado final
Q360-28	Completar arquitectura por capas y modelo 4+1 de Quality360	Completada
Q360-29	Completar totalidad de casos de uso de Quality360	Completada
Q360-30	Completar modelo conceptual de datos de Quality360	Completada

3. Resultado del Sprint

El Sprint 2 finalizó con los **11 Story Points comprometidos completados**, alcanzando un cumplimiento del **100 % del alcance planificado**.

Durante esta iteración se consolidaron tres componentes fundamentales del diseño de Quality360:

- arquitectura por capas y Modelo 4+1;
- casos de uso del sistema;
- modelo conceptual de datos.

Estos entregables permitieron avanzar desde la definición inicial del proyecto hacia una base de diseño más estructurada, preparando la solución para las siguientes etapas de implementación y persistencia.




Figura 1. Informe de trabajo completado del Sprint 2 en Jira Cloud.

> El informe evidencia la finalización del Sprint 2 con 11 Story Points completados y tres actividades cerradas. Jira registra el avance acumulado desde 0 a 3, luego a 6 y finalmente a 11 Story Points.

5. Entregables relacionados

- Arquitectura por capas de Quality360.
- Modelo de arquitectura 4+1.
- Casos de uso del sistema.
- Modelo conceptual de datos.
- Evidencia de seguimiento y cierre registrada en Jira.