Quality360 – Sprint 3

Estado: En curso
Periodo: 16/10/2026 – 23/10/2026
Story Points totales: 17 SP
Story Points finalizados: 3 SP
Story Points en curso: 6 SP
Story Points pendientes: 8 SP

1. Meta del Sprint

Conseguir el primer flujo técnico de Quality360, generando base de datos y funcionalidades.

ID Jira	Actividad	SP	Estado
Q360-38	Configurar backend y conexión PostgreSQL	3	Finalizada
Q360-39	Implementar API REST de roles y usuarios	3	Pendiente
Q360-40	Integrar Front-End React Vite con API de usuario	3	Pendiente
Q360-41	Diseñar y ejecutar pruebas funcionales del Sprint 3	2	Pendiente
Q360-42	Gestionar evidencias, BurnDown y actualización de evidencias del Sprint 3	2	En curso

Q360-43	Flujo UAT del portal de autenticación Quality360	2	En curso
Q360-44	Documentación en GitHub Fase 2	2	En curso

3. Estado actual

El Sprint 3 se encuentra actualmente en ejecución con un total de **17 Story Points** planificados.

A la fecha:

- **3 SP finalizados**, equivalentes al 18 %.
- **6 SP en curso**, equivalentes al 35 %.
- **8 SP pendientes**, equivalentes al 47 %.

Esto permite evidenciar que parte del trabajo ya fue completado, otra parte se encuentra en desarrollo y el resto permanece pendiente dentro del periodo del Sprint.

4. Evidencia Jira




Figura 1. Estado actual del Sprint 3 en Jira Cloud.

5. Avances relevantes

Puedes resumir:

- configuración inicial del entorno técnico;
- avance de persistencia/base de datos;
- preparación de integración frontend/backend;
- ejecución y diseño de pruebas;
- documentación y evidencias en GitHub;
- seguimiento mediante BurnDown.

6. Próximos pasos del Sprint

- completar las actividades pendientes;
- estabilizar el flujo técnico;
- completar pruebas funcionales;
- actualizar evidencias;
- cerrar documentación;
- preparar demostración del MVP.